Załącznik nr 4 do siwz ( po zm. 19.01.2017r )                
     UMOWA Nr ...................................
o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ………….2017r. w Kielcach pomiędzy: 
Gminą Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 

REGON: 291009343:  NIP: 657-261-73-25 

reprezentowaną  przez: dyrektora MOSIR: …………………- pełnomocnika, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce

zwaną  dalej Zamawiającym, a
…………………………………………………………………………..…………………………..
występujący w obrocie gospodarczym pod firmą pod firmą …………….………………..………. 

NIP……………., REGON ……………..

lub

………………………………… wpisanym do KRS pod numerem …………………. NIP ……………………………. REGON ……………………………… reprezentowanym przez: …………………………………………………………………….….

zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku rozstrzygniętego w dniu …………….. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przedmiot, zakres rzeczowy
§1.
Zamawiający, stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na: zaprojektowaniu                       i wykonaniu systemu zasilania rezerwowego dla obiektu Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach – w ramach zadania inwestycyjnego pn: Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
§2.  Zakres zamówienia, o którym mowa w  §1 obejmuje w szczególności:
1) wykonanie projektu systemu zasilania rezerwowego 

2) dostawę agregatu prądotwórczego i wykonanie robót polegających na zainstalowaniu zakupionego agregatu prądotwórczego oraz  podłączenia do istniejącej sieci energetycznej stadionu piłkarskiego w zakresie określonym w SIWZ;

3) zsynchronizowanie systemu z układem SZR 

4) sporządzenie protokołów z wykonanych  prób i badań 

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach ( w wersji papierowej                         i elektronicznej ) 

6) przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi urządzenia.
§ 3.  Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych niniejszą umową, zwaną dalej „umową”, na zasadach określonych w prowadzonym postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, o którym  mowa w  §1.
Dokumenty umowne i przepisy prawne
§4.
Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest umowa podpisana przez Zamawiającego 
i Wykonawcę. 
§5.  Integralne części składowe umowy stanowią:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
2) dokumentacja projektowa Wykonawcy,  
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) oferta Wykonawcy
§6. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, 
w szczególności:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 t.j. z późn. zm., dalej: „ustawa Prawo zamówień publicznych”); 
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 t.j.  
z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.290 t.j. z późn. zm., dalej: „ustawa Prawo budowlane”);
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 t.j. z późn. zm.);
a ponadto:
5) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
6) Polskie Normy przenoszące normy europejskie, lub normy innych Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy.
ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I INSPEKTORA NADZORU
Ogólne obowiązki Zamawiającego:
§7. 1. Zamawiający wyznacza dla koordynacji umowy swoich przedstawicieli:  
1) ………………………..– ………………………………………
2)  ……………………… – ………………………………………
       2. Obowiązki Inspektora Nadzoru będzie pełnił: ……………………….nr upr.bud……….………

§8. Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do:
1) przekazania Wykonawcy terenu  pod prace montażowe agregatu i instalacji sieci energetycznej , w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, 
2) po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w § 39 dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia od Wykonawcy. 
§9. 1. Dla realizacji całego zamówienia, o którym mowa w § 1, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa Prawo budowlane, a w szczególności art.25-27.
3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany m.in. do:
1) udziału w przekazaniu terenu budowy,
2) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, dokumentacją projektową, zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów/urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, z uwzględnieniem zapisów § 11 pkt 10,
4) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
5) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
6) dokonania czynności odbioru częściowego robót, jeżeli stanowić one będą zakończone elementy;
7) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu,
8) kontroli terminowości wykonania zamówienia, o którym mowa w § 1, zwanego dalej „zadaniem” i egzekwowania od Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami w niej zawartymi;, 
9) udziału w naradach koordynacyjnych,
10) rozstrzygania, w porozumieniu z autorem dokumentacji projektowej, wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zadania, z zastrzeżeniem § 62 ust. 9,
11) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, 
12) uczestniczenia w odbiorze końcowym, 
13) udziału w przeglądach w okresie rękojmi,  
14) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru i przeglądów gwarancyjnych,
15) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego,
4. Zabrania się Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego.
5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej umowy, następuje wykonanie obowiązku przez Inspektora Nadzoru rozumie się przez to właściwego branżowo Inspektora Nadzoru.
ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI  I  DZIAŁANIA WYKONAWCY
§10. 1. Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, terenem budowy, standardami przyszłych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz warunków umowy bez zastrzeżeń.
      2. Wykonawca zapewni:

1) osoby odpowiedzialne za wykonanie projektu systemu zasilania rezerwowego:

  ……………………………………………..nr uprawnień…………………………………..

2)osoby odpowiedzialne za kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami budowlanymi:
………………………………………………nr uprawnień bud. ………………..……………

Uprawnienia Projektanta i Kierownika Robót – w załączeniu  umowy.  
Ogólne obowiązki Wykonawcy
§11. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1)  terminowego wykonania przedmiotu umowy,
2) wykonania dokumentacji projektowej robót zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, uzgodnienia rozwiązań przyjętych w opracowaniach projektowych na etapie projektu budowlanego i wykonawczego,   przekazania dokumentacji projektowej (projekt, specyfikacje techniczne i przedmiar robót) w 4 egz. (w formie elektronicznej i papierowej) oraz  szczegółowego kosztorysu dla całości robót objętych zamówieniem na cenę ofertową, który będzie stanowił załącznik do umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego,
3) dostawy agregatu prądotwórczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. płytą fundamentową   wraz z podłożem, ogrodzeniem wyposażonym w otwieraną bramę oraz tablice ostrzegawcze oraz wykonania robót polegających na podłączenia agregatu prądotwórczego do istniejącej sieci energetycznej stadionu piłkarskiego
3)  wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi  w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autora dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w dokumentacji projektowej i nie niższej niż zadeklarowano w ofercie; zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, 
4) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie   z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 t.j. z późn. zm.),
5) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane,
6) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,
7) zapewnienia udziału w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy lub kierownika robót przy udziale pracowników wskazanych przez Wykonawcę, 
8) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,
9) kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru, sporządzonych w języku polskim dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów      i urządzeń zgodne z projektem w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub użytkowania oraz wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiałów przed wbudowaniem i urządzeń przed zainstalowaniem dokonując odpowiednich zapisów opatrzonych datą na przedstawionych przez Wykonawcę atestach, aprobatach, deklaracjach zgodności/deklaracjach właściwości użytkowych, wnioskach o zatwierdzenie materiału do wbudowania oraz urządzenia do zamontowania oraz pozostałych wyżej wymienionych dokumentach. Zakazuje się Wykonawcy wbudowywania materiałów i instalowania urządzeń, które nie spełniają wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub nie uzyskały akceptacji Inspektora Nadzoru,
10) przygotowania dokumentacji powykonawczej, w 2-ch egzemplarzach 
11) uzyskania na koszt własny protokołów, opinii itp. w zakresie wykonywanych robót,
12) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi agregatu.
§12. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt, w szczególności:
1) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji projektowej, 
2) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, 
3) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót, 
4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru,
5) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji umowy, aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu,
6) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami, 
7) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu, 
8) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń podlegających zamontowaniu, a wynikających z dokumentacji projektowej i zakresu prac,
9) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę,
10) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie,
11) prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi 
i mienia. W przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowiązany jest on do przywrócenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Użytkownika w/w obiektu w tym zakresie.,
12) zapewnienia możliwości dojazdu do nieruchomości położonych w rejonie prowadzonych prac.
13) wystąpienie do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko –Kamienna Rejon Energetyczny Kielce ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce o „Instrukcję współpracy agregatu prądotwórczego z siecią PGE Dystrybucja SA. 
Podwykonawcy
§13.  Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w § 1 umowy, przez podwykonawców.   
§14.1.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
2. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są:
1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
a)  terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, 
b)  wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi,
2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
a)  zakresu robót powierzonego Podwykonawcy; 
b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
c)  wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane,
d)  oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym,
e)  rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
Wymogi określone w pkt 2 mają zastosowanie odpowiednio także do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy 
o podwykonawstwo, akceptuje lub zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                                      o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów   o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50 000,00 zł;
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej, określonej w § 56 ust. 1 pkt 7 umowy. 
12. Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo  z dalszymi podwykonawcami.
14. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 6, 9 i 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.
15. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego.  
16. Listę osób reprezentujących Podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcami.
17. Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić umowy 
z Podwykonawcą lub podpisać zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy, jeśli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek zmian polegających   w szczególności na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunięciu w czasie terminów wykonania.
18. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować 
o zmianę Podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie 
po przedstawieniu  przez Wykonawcę oświadczenia dotychczasowego Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty wynagrodzenia zmienianemu Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzonym przez tego Podwykonawcę, że zobowiązania finansowe Wykonawcy względem tego Podwykonawcy zostały w całości uregulowane.
§15. 
Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę maksymalnie do wysokości wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót.
§16.1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co do wykonania tej części robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania.
§17.1. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy.
2.
Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówkowej  wpłata z tego tytułu stanowi odrębne zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego.
Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy
§18. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy 
i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:
1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,
2) możliwości urządzenia zaplecza budowy,
3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp.,
4) możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy,
5) innych danych potrzebnych do wykonania robót.
§19. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł 
w cenie ofertowej.
Wytyczenie obiektów i robót
§20. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby uprawnione do tych czynności. 
§21. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, 
aż do osiągnięcia stanu poprawnego.
Utrzymanie terenu budowy
§22.  W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.
§23.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi określone przepisami oraz przez właściwe służby i inspekcje.
§24.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie, zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.
§25.
Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających teren budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.
§26. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu budowy, a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób, 
by nie powstawały przeszkody komunikacyjne.
Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska
§27. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a w szczególności: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.,              poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo  ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 t.j. z późn. zm.).
§28.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub 
w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty. 
§30. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki 
w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności 
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.
§31. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy 
i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć 
na nie wpływ.
Dokumentacja powykonawcza 
§32. Po zakończeniu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, dokumenty, 
o których mowa w § 33, a także protokoły badań i sprawdzeń, powykonawczą wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności. 
§33. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zadania dokumentacji o której mowa w § 11 pkt 10,11 i 12.
§34. Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektorów Nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej. 
ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI
§35. 1.Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy ustala się do ……………….r. 
z zastrzeżeniem ust. 2 .


Strony ustalają, że terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień zakończenia robót budowlanych i stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego zamówienia 
przez Kierownika Budowy, a potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
2. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz szczegółowego kosztorysu dla całości robót objętych zamówieniem na cenę ofertową nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 
ROZDZIAŁ V. WSTRZYMANIE ROBÓT
§36. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót:
1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru 
dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót,
2) powstało z winy Wykonawcy.
                                                    ROZDZIAŁ VI. ODBIORY
Odbiór dokumentacji projektowej

§37. 1. Odbiór uzgodnionej dokumentacji projektowej, sporządzonej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty podpisania umowy -  nastąpi do 3 dni od daty jej złożenia, na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego przez przedstawicieli obu Stron i zatwierdzonego przez Kierownika Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2-6. 

2. Jeżeli Zamawiający uzna, że przekazana dokumentacja projektowa jest niekompletna,  Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dokumentacji. Wówczas Wykonawca pozostaje w zwłoce i zostaną mu naliczone kary umowne, zgodnie z § 56 ust. 1 pkt. 1 do czasu dostarczenia kompletnych materiałów zgodnych z Umową. 


3. W przypadku, gdy po odbiorach Zamawiający stwierdzi wadliwość dokumentacji projektowej, powiadomi o tym Wykonawcę w terminie … dni od daty ujawnienia wady. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag bądź zastrzeżeń w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej.


4. Jeżeli po przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi jej wadliwość, może odmówić jej odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o ujawnionych wadach Wykonawcę w terminie ….. dni od daty ujawnienia wady. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag bądź zastrzeżeń w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej.


5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca usunie ujawnione wady oraz uwzględni zgłoszone uwagi bądź zastrzeżenia w terminie  dni od powiadomienia przez Zamawiającego. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zgłoszone Wykonawcy wady, uwagi 
i zastrzeżenia nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości w terminie, Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce i zostaną mu naliczone kary umowne, zgodnie z § § 56 ust. 1 pkt. 1.


6. Po usunięciu wad oraz uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokół odbioru.
Odbiory robót budowlano –instalacyjnych
§38. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu. 
§39. 1. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, dokonany będzie jego odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych 
i odbiorów przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez służby 
i inspekcje, 
2) skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia Inspektorów Nadzoru co do kompletności dokumentacji powykonawczej, zapisy 
§ 32 stosuje się odpowiednio,
3) uzgodnienia proponowanej daty odbioru całości wykonanych robót z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko –Kamienna Rejon Energetyczny Kielce ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce – o ile dotyczy.
4) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru z potwierdzającą adnotacją inspektora nadzoru na tym piśmie; do zawiadomienia Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 1-3.
2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania kompletnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5. Zapisy § 34 stosuje się odpowiednio.
Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.
§40.1. Jeżeli w toku czynności odbioru robót ujawnią się wady to Inspektor Nadzoru nie dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą i wyznaczy termin na usunięcie wad.
   2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:
1) w przypadku wad, które nie uniemożliwiają użytkowania obiektów, nadających się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad; 
2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. W przypadku żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi do czasu wykonania robót potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją zamówienia,
3)  w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją zamówienia. 
3. Zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia wad normuje § 63.
ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE
§41. 1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy ustala się w wysokości: ……………. zł brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych: …………………………………………………. w tym:
1)   Za wykonanie projektu systemu zasilania rezerwowego  ……………………… zł brutto (słownie  złotych:………………………………………………………………………..…..)
tj.: …..zł netto, w tym Vat ………….%
2)  Za dostawę agregatu prądotwórczego oraz wykonanie robót polegających na podłączeniu agregatu prądotwórczego do istniejącej sieci energetycznej stadionu piłkarskiego ………….………………………………………..….zł brutto

( słownie złotych:…………………………… …………..)
   tj.: …..zł netto, w tym Vat ………….%
2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót wykonanych w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami                                  i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione  w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane projektowe i budowlano-montażowe.
4. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 62 ust. 2 niniejszej umowy.
5. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, 
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie.
7. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 6, może zostać dokonane z uwzględnieniem, że wierzytelność wynikająca z umowy jest wierzytelnością warunkową i przysługuje Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych w umowie obowiązków, z zastrzeżeniem skuteczności wszelkich określonych w umowie praw Zamawiającego względem Wykonawcy. 
8. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 6, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie będące stroną umowy cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawu wierzytelności we wzajemne rozliczenia między stronami niniejszej umowy, terminy płatności, odsetki za zwłokę, kary umowne itp.
ROZDZIAŁVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§42.1 Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: ……………  zł (słownie złotych: ……………………………………………………………) w formie ………………………...
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących terminach:
1) część zabezpieczenia w wysokości 70 % służąca pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru całości robót, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych umową,
2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po upłynięciu okresu rękojmi i po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych umową.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.
4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie został przez Wykonawcę zachowany oraz w przypadkach określonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b i pkt 3 jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony Zamawiającemu nie później niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź daty odbioru końcowego.
5. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:
1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji przed podpisaniem umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej treści zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi,
2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań 
w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.
ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA
§43.
Wynagrodzenie za wykonane zamówienie płatne będzie po zakończeniu każdego etapu zamówienia tj. po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz po zakończeniu dostaw i robót budowlanych - po prawidłowym wystawieniu przez Wykonawcę faktury.
§44.  Przewiduje się możliwości wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych, zgodnie z § 41 ust. 1  umowy. 

§45.1.
Podstawą do wystawienia faktury częściowej i złożenia jej do Zamawiającego będzie, 
z zastrzeżeniem ust. 2, protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Protokół ten będzie stanowił załącznik do każdej faktury. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie dokonane odpowiednio po odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej.

§46. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.   
§47.1. Należność Wykonawcy będzie płatna z rachunku Zamawiającego, w ING Bank Śląski S.A. 

Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z oświadczeniami 
o których mowa w § 49 ust.2,   z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny zostać opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, że materiały zostały wbudowane, a roboty wykonane zgodnie z umową.
§48.  Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz
      inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią niniejszej umowy, na co
      Wykonawca wyraża zgodę.
§49.1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy                   z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 
2.
Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą, pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie wszystkich kwot, które są należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu tej faktury. Ponadto, wraz ze składaną fakturą, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych fakturą realizowany był siłami własnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawców, 
łącznie z ich wykazem i potwierdzeniem dokonania na ich rzecz zapłaty. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  
§50.1.
 W przypadku nie dostarczenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 49 
ust. 2 umowy, Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 umowy, Wykonawca nie jest uprawniony 
do naliczania Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty.
3. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, odpowiednio na zasadach określonych w §46 - §48 umowy. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie  protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne 
z harmonogramem.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do  zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa  w ust. 3. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
8. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 3.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o istnieniu zobowiązań Wykonawcy 
w stosunku do Podwykonawcy, o którym Wykonawca nie powiadomił Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania płatności należnych Wykonawcy w wysokości należności Podwykonawcy do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Zapis ust.2 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA
§51. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
§52. Okres rękojmi  na roboty ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres rękojmi na agregat będzie zgodny z gwarancja producenta(….)
§53.1. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi, o którym mowa w §52, wad przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 t.j. z późn. zm.).
2. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§54. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót.
ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych
§55. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 20 % wynagrodzenia określonego w §41 ust. 1  z uwzględnieniem postanowień § 64 ust. 2.
§56.1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od kwoty jego wynagrodzenia brutto za realizacje całego przedmiotu umowy, określonego w § 41 ust. 1, w następujących wysokościach:
1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową - w wysokości równej 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, z tym że kara może być naliczona po przekroczeniu przez Wykonawcę określonego w § 35 ust. 1 terminu wykonania zadania lub określonego w § 35 ust. 2 terminu wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz kosztorysu, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki.
3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy taki przypadek,
4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, odrębnie dla każdego przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy taki przypadek,
6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy taki przypadek,
7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
 zapłaty - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy taki przypadek.,
2.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu   wynagrodzenia.
3.   W przypadku odstąpienia od umowy, kary umowne z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, określone w ust. 1 umowy, zostaną zaliczone na poczet kary umownej 
w związku z odstąpieniem od umowy.
§57. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY
§58. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.
§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek wad w sporządzonej przez niego dokumentacji projektowej. 

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego 
lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych. 
§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane 
przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.
ROZDZIAŁ XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKOŃCZENIA ROBÓT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§62. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, 
 w formie aneksu do umowy, w następujących przypadkach: 
1) udzielenia w trakcie realizacji umowy,  dodatkowych usług i robót budowlanych , nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne (z  zachowaniem  przepisów art. 144. ust.1pkt. 2) Pzp ), mających  wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji i powodujących konieczność jego wydłużenia,
2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych ( np. silne mrozy, śnieżyce, ulewne deszcze, burze , gradobicia etc…)w okresie co najmniej 4 dni kalendarzowych,  uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
4) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej 
ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy,
5) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
6) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają 
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
7) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy 
w określonym umową terminie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy   w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze zmianą sposobu świadczenia Wykonawcy, w następujących  przypadkach:
1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w dokumentacji projektowej, pozwalających na  zaoszczędzenie  kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
c) możliwością zastosowania  technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
d) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
e) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji projektowej,
f) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego;
3) zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na innego Podwykonawcę spełniającego warunki tego zamówienia. 
3.  Strony wyodrębniają:
1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona 
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,
2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne.
3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia, a bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest możliwa zgodnie z przeznaczeniem, a  których nie przewidywała dokumentacja projektowa lub wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy; 

(za roboty dodatkowe nie będą uznane roboty, które nie zostały określone 
w dokumentacji projektowej, lecz wynikają z wiedzy technicznej lub technologii wykonania robót.) 
4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbędne Projektanta.  
Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie: 
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany w postaci: 
a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robót przewidzianych umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub dodatkowych,
b) kosztorysu  na roboty zaniechane, 
4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana wymaga dokonania zmian w dokumentacji projektowej.
5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą one zmian technologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 również autora dokumentacji projektowej.
6.  Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt 3: 
1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których mowa a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie,  minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty. 
7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 3, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.
8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę  do aneksu do umowy. 
9. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 8. 
§63.1.Za wadliwe roboty uważa się w szczególności wady wynikające z nieprawidłowej realizacji robót i czynności budowlanych oraz wady materiałów, urządzeń i instalacji, bądź użycia materiałów, urządzeń, instalacji niezgodnych z dokumentacją projektową. W razie potrzeby ponownego wykonania robót, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie usunąć wadliwe materiały i urządzenia, a jeśli tego nie uczyni, Zamawiający może je sprzedać po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo oddać na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo – jeśli nie przedstawiają większej wartości – potraktować jako odpad i usunąć na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy.
2. W przypadku, o których mowa w § 40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania odbioru Strony dokonają na piśmie, rozliczenia według zasad:
1)
za wykonane niewadliwe elementy robót, określone w harmonogramie, należy się odpowiednia część wynagrodzenia, 
2)
za wykonanie wadliwie elementy robót, wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usunięcia wad, a po ich usunięciu zostanie przez Zamawiającego wypłacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokołu usunięcia wad.
3. W przypadku, o którym mowa w§ 40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość robót wadliwych wyliczonych z uwzględnieniem dokumentów określonych w § 65 ust. 4 pkt 2,  a w razie potrzeby określoną przez rzeczoznawcę. 
4. W przypadku, o którym mowa w  § 40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunięcie wady wymaga ponownego wykonania robót, wynagrodzenie za te roboty nie należy się Wykonawcy do chwili wykonania robót wolnych od wad potwierdzonych protokołem odbioru i zostanie wypłacone  w terminie określonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z usunięciem wady. 
5. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót, 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić 
ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono niewystarczające zobowiązany jest zwrócić brakującą kwotę na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia Zamawiającego w tej sprawie.
6. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również zwrot wydatków na opinie rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu jej usunięcia oraz koszty opracowania wyceny, o której mowa w ust. 3.
Odstąpienie od umowy
§64.1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny, przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości wykonania umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3) otwarcia likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,
4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
5) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
6) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót,
7) w przypadku określonym w § 50 ust. 10 umowy,
8) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 35 ust. 1 lub ust. 2,
9) w przypadku określonym w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b umowy,
10) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane:
1)  w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1 umowy- w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 6 umowy- w terminie do 180 dni od dnia powzięcia wiadomości o upływie 14-dniowego terminu przerwy  w realizacji umowy,
3) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-5, 8-10 umowy- w terminie do 180 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadkach, określonych w ust.1 pkt 6-10,  Zamawiający może odstąpić według swojego wyboru, od umowy w całości lub w części, co do której Wykonawca narusza  warunki umowy albo co do całej reszty nie spełnionego świadczenia. 
4. Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.
Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy
§65.1. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
Ponadto  Wykonawca w w/w terminie winien sporządzić dokumentację, o której mowa w § 32, możliwą do wykonania na dzień odstąpienia, dotyczącą wykonanych robót. W razie nie sporządzenia powyższych dokumentów w wymaganym terminie Zamawiający zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi 
i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi;
Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwłocznie dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od umowy. 
3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną w jego dyspozycji. 
4. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązuje się sporządzić:
1) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, i zgodny 
z harmonogramem,
2) kosztorys zamienny, jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany.
5. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4:
1)  winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty 
2) podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.
6. W razie stwierdzenia, że wykonane roboty mają wady stosuje się odpowiednio zapisy §40 i §63.
Przeniesienie praw autorskich

§66 1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i wyników prac, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę 

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, 
o którym mowa w § 41 niniejszej umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spełniać, 

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany), 

3) utrwalanie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, 

4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej, 

5) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, 
6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych, 
7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie, 
8) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci  oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), 
9) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy; 
10) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie, 
11) wystawianie, 
12) wyświetlanie. 
4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 41 niniejszej umowy, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie. 
5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy. 
6. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy. 
7. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§67. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§68. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.
§69. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po                            1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
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